

Kurzbericht «Tanzboden in der Tagesstätte / Erweiterung Ferien für Menschen mit Demenz»

Eckdaten Projekt

Trägerschaft / Ort	Stiftung MARAI / Zentrum Wiitsicht, Grabs
Projektleitung	Margrit Raimann, Zentrumsleitung
Gesamtprojektkosten	CHF 1'460'000
Beitrag Walder Stiftung	CHF 25'000
Entscheid SR	24. September 2020
Projektlaufzeit	1. Oktober 2020 – 31. Mai 2022

Projektbeschreibung

Weil in der Tagesstätte für Menschen mit Demenz nicht nur ein genügend grosser Raum fehlte, in welchem auch mal das Tanzbein geschwungen werden könnte, sondern auch eine Waschküche, ein Keller, Vorratsraum und eine Mitarbeitergarderobe, wurde nicht wie anfänglich geplant ein Umbau, sondern ein Neubau anvisiert. Die Baubewilligung erfolgte im Februar 2021.

<https://www.walder-stiftung.ch/projekt/tanzboden-und-nachstaette/>

Resultate

In einer Rekordzeit von nur vier Monaten (Januar bis April 2022) wurde das alte bestehende Haus mit dem neuen Anbau zusammengeschlossen, der alte noch bestehende Hausteil wurde auf allen Etagen vollumfänglich rollstuhlgängig gemacht und es wurde ein Lift eingebaut.

Der neue Tanzboden konnte gebührend eingeweiht werden und mit dem zusätzlich geschaffenen Platz können neu auch «Ferien für Menschen mit Demenz» angeboten werden.

